

OREP

OSSERVATORIO RECOVERY PLAN



PNRR: A CHE PUNTO SIAMO PROPOSTA DI RIMODULAZIONE E IMPATTI FOCUS SU ROMA E LAZIO

Annalisa Giachi, Coordinatrice OReP

17 ottobre 2023

A CHE PUNTO SIAMO CON GLI INVESTIMENTI E LE RIFORME

A CHE PUNTO SIAMO

A CHE PUNTO SIAMO

SIAMO QUI

28

FEBBRAIO

2022

PRIMA RATA
21 miliardi

51 traguardi e
obiettivi raggiunti a
dicembre 2021

VALUTAZIONE
POSITIVA
COMMISSIONE
EUROPEA

27

SETTEMBRE

2022

SECONDA RATA
21 miliardi

45 traguardi e
obiettivi
raggiunti a giugno 2022

VALUTAZIONE POSITIVA
COMMISSIONE
EUROPEA

30

DICEMBRE

2022

TERZA RATA
18,5 miliardi

54 obiettivi (55-1) di cui 39
milestone e 15 target

11.09 OK DEL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE
ALL'ESBORSO DELLA TERZA
RATA
SPOSTAMENTO DEL TARGET
SUGLI ALLOGGI
UNIVERSITARI ALLA 4°
TRANCHE

30

GIUGNO

2023

QUARTA RATA
16,7 miliardi

28 (27+1) obiettivi di cui 20
milestone e 8 target.

19.09 IL CONSIGLIO HA
APPROVATO LE MODIFICHE LE
RICHIESTE ITALIANE DI
MODIFICA DEGLI OBIETTIVI
DELLA QUARTA RATA
22.09 INVIATA LA RICHIESTA DI
PAGAMENTO E FAR PARTIRE
L'ASSESSMENT.

RATA INCASSATA

RATA INCASSATA

RATA INCASSATA

RATA DA INCASSARE

LO STATO DELL'ARTE: FOCUS SULLE RIFORME



Riforma 1.4. Giustizia civile

Entrata in vigore di buona parte delle disposizioni a febbraio 2023 .
Permangono problemi per i target 2024 relativi alla riduzione del contenzioso giudiziario dei Tribunali di primo grado. Infatti, 95 Tribunali su 140, pari al 68 per cento del totale, nel periodo 2019-2022 hanno ridotto l'arretrato civile; le restanti 45 sedi viceversa hanno registrato un aumento dell'arretrato, che ha risentito dell'onda dei ricorsi in materia di protezione internazionale del 2019.



Riforma 1.9 Riforma del pubblico impiego

Per la quarta rata sono state proposte piccole revisioni tecniche.
Entro il 2024 dovranno essere oggetto di digitalizzazione e semplificazione almeno 200 procedure critiche, entro il 2025 altre 50. Entro il 2026 dovrà essere redatto un vero e proprio repertorio avente ad oggetto tutte le procedure semplificate nell'ambito del PNRR



Riforma 1.11. Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

L'obiettivo è garantire tempi di pagamento di 30 gg per la PA e 60 gg per le autorità sanitarie entro una certa data. Il Governo ha chiesto una proroga delle scadenze del 2023 e del 2024 di 15 mesi: 3 mesi servono per poter registrare i risultati di tutte le fatture emesse nell'anno in corso, i restanti 12 mesi sono necessari per garantire che l'informatizzazione dei processi contabili possa produrre i suoi effetti.



Riforma 1.10 Nuovo quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni (legge delega)

Approvato e pubblicato il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore dal 1° aprile 2023 la cui efficacia è avvenuta dal 1° luglio 2023

LO STATO DELL'ARTE: FOCUS SULLE RIFORME



Riforma 1.10

Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni (Entrata in vigore di misure di esecuzione)

Per quanto riguarda le milestone relative ai tempi tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione delle opere, sono proposte modifiche volte a rimodulare l'obiettivo di riduzione dei tempi in misura pari all'8% per cento per l'anno 2023 e al 10% per cento per il 2024, in ragione di circostanze oggettive tra cui le criticità connesse all'approvvigionamento delle materie prime e alla scarsa disponibilità di manodopera, già impegnata in altri cantieri, che influenzano i tempi di realizzazione dei lavori.



Riforma 1.12 Amministrazione fiscale

L'obiettivo è quello di incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati. Le milestone e i target previsti fino a fine 2022 sono stati raggiunti. Criticità vi sono per i target al 2026 relativi alla riduzione della propensione all'evasione fiscale



Riforma 3.1 Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

La riforma prevede l'aggiornamento dei regolamenti tecnici di sicurezza per produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno alla definizione di autorizzazioni semplificate e accelerate. È in corso di finalizzazione lo schema di decreto attuativo in merito all'aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprenderà l'idrogeno.




Riforma 1.2. Anziani non autosufficienti

Pubblicazione della Legge 23 marzo 2023 recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (in vigore dal 31.3.2023)

**A CHE PUNTO SIAMO CON LA
SPESA EFFETTIVA E L'
ANDAMENTO DELLE GARE**

LA SPESA EFFETTIVA: QUANTO ABBIAMO SPESO FINO A MAGGIO 23



Anche Financial Time ha ripreso i dati della Relazione certificando una spesa di 25 miliardi rispetto agli oltre 50 ricevuti ad oggi

LA SPESA EFFETTIVA: DOVE ABBIAMO SPESO

Spese sostenute per linea di intervento. Terza Relazione al Parlamento. Maggio 2023

Missione	Importo Misura (mln€)	Spesa effettiva al 31.12.22	% spesa effettiva
M1. Digitalizzazione, cultura e turismo	14.940,4 €	7.239,4 €	48%
M2 Transizione ecologica	23.565,0 €	10.768,7 €	46%
M3. Mobilità sostenibile	17.380,6 €	4.028,1 €	23%
M4. Istruzione e ricerca	12.400,0 €	1.022,9 €	8%
M5. Inclusione e coesione	6.518,8 €	10,0 €	0%
Altro	116.694,5 €	1.412,2 €	1%
Total general	191.499,2 €	24.481,2 €	13%

Fonte: OReP in base alla terza relazione al Parlamento


La spesa si è concentrata sulla parte Aiuti e Incentivi, sull'Ecobonus e sui lavori, soprattutto in ambito ferroviario

Con riferimento alle misure catalogate come "ALTRO", sono relativi ai restanti investimenti caratterizzati singolarmente da spese dichiarate

LA MACCHINA E' COMUNQUE PARTITA: CRESCITA DELLE GARE (CIG)



In aumento numero e importo dei bandi di gara PNRR




Var% gen.-lug. 23/ gen.-lug. 22
 Numero: +60,4%
 Importo: +87,3%

1.816 gare pubblicate a luglio 2023 per un importo di circa 10 mld, +15,7% del numero e +80,9% del valore, rispetto allo stesso mese del 2022



I comuni hanno dimostrato di saper affrontare la grande sfida del PNRR

Spesa in conto capitale dei comuni italiani – Periodo 2017- I sem. 2023 (n.i. 2017=100)



Negli ultimi 5 anni la spesa in conto capitale dei comuni è aumentata del 40%

Elaborazione ANCE su dati INFOPLUS

Elaborazione ANCE

LA MACCHINA E' COMUNQUE PARTITA: CRESCITA DELLE AGGIUDICAZIONI

Missione	CUP	Importo Aggiudicazione
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	3.128	5.930.835.010
Rivoluzione verde e transizione ecologica	2.841	1.491.702.752
Infrastrutture per una mobilità sostenibile	40	144.038.047
Istruzione e ricerca	4.035	372.727.660
Inclusione e coesione	2.504	1.473.081.718
Salute	9.464	12.927.014.388
Totale generale	22.012	22.339.399.576

Fonte: Italia Domani

LA MACCHINA E' COMUNQUE PARTITA: CRESCITA DELLE AGGIUDICAZIONI

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	3.128	5.930.835.010
Assistenza tecnica a livello centrale e locale	1.879	135.571.939
Migliorare l'efficienza energetica nei cinema nei teatri e nei musei	461	13.077.858
Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	316	9.388.226
Attrattività dei borghi	165	1.893.747
Digitalizzazione	164	952.955.675
Altri	143	4.817.947.565
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	2.841	1.491.702.752
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.143	121.656.088
Investimenti in infrastruttura idrica	893	511.530.326
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	231	121.512.138
Ciclovie	188	18.616.974
Costruzione di edifici riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	174	2.935.501
Altri	212	715.451.726
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	40	144.038.047
Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	40	144.038.047
M4 - Istruzione e ricerca	4.035	372.727.660
Piano di estensione del tempo pieno	284	7.660.489
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	2.321	332.088.097
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	1.383	32.542.524
Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	47	436.550
M5 - Inclusione e coesione	2.504	1.473.081.718
PinQuA	1.659	1.362.633.206
Progetto Sport e inclusione sociale	664	33.467.171
Percorsi di autonomia per persone con disabilità	100	26.105.457
ZES	27	892.875
Altri	54	49.983.009
M6 - Inclusione e coesione	9.464	12.927.014.388
Case della Comunità e presa in carico della persona	4.617	4.064.707.391
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.277	1.480.663.065
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	1.392	801.665.448
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	1.061	3.713.873.137
Altri	1.117	2.866.105.347
Total general	22.012	22.339.399.576

Fonte: Italia Domani

LA RIMODULAZIONE DEL PNRR E IL REPOWER EU

RIMODULAZIONE E “NUOVO” PNRR: LA PROPOSTA ITALIANA DI DEFINANZIAMENTO

Elenco misure da eliminare dal PNRR

ID MISURA	Descrizione misura	Amministrazione centrale di riferimento	Proposta rimodulazione
M2C4I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	6.000.000.000,00
M5C2I2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno	3.300.000.000,00
M5C2I2.2.C	Piani urbani integrati - progetti generali	Ministero dell'Interno	2.493.800.000,00
M2C4I2.1.A	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.287.100.000,00
M2C2I3.2	Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.000.000.000,00
M5C3I1.1.1	Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	724.999.998,00
M2C2I1.3	Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	675.000.000,00
M5C3I1.2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	300.000.000,00
M2C4I3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	110.000.000,00
Totale			15.890.899.998,00

“Rimodulazione, non Definanziamento” (Carlo Manfredi Selvaggi, 12.09.2023)

Ma con quali risorse?

Studio Svimez:

- Oltre 8 miliardi di euro potrebbero essere recuperati dai fondi strutturali senza dover intraprendere complessi negoziati con la Commissione Europea.
- Gli altri richiedono modifiche dei Programmi regionali per spostare le risorse tra gli Obiettivi o non sono coerenti



Dove saranno spostati?

RIMODULAZIONE E “NUOVO” PNRR: INCERTEZZE E RISCHI

ID MISURA	Descrizione misura	Amministrazione centrale di riferimento	Proposta rimodulazione
M2C4I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	6.000.000.000,00
M5C2I2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno	3.300.000.000,00
M5C2I2.2.C	Piani urbani integrati - progetti generali	Ministero dell'Interno	2.493.800.000,00
M2C4I2.1.A	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.287.100.000,00
M2C2I3.2	Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	1.000.000.000,00
M5C3I1.1.1	Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	724.999.998,00
M2C2I1.3	Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	675.000.000,00
M5C3I1.2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	300.000.000,00
M2C4I3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	110.000.000,00
Totale			15.890.899.998,00

1. Nella proposta di rimodulazione avanzata dal governo , l'impatto maggiore è sui temi dell'ambiente e dell'energia: si tratta di circa 14 dei 15 miliardi interessati al definanziamento

2. Il definanziamento dei Piani Urbani integrati non è certo e nell'ultima cabina di regia si è ventilata l'ipotesi di un loro reinserimento previa garanzia di responsabilità dei Comuni

Primo investimento - Reti

Investimento 1 - Reti				
N.	Sub-chapter A - Energia		Art. 21 quater	Costo (mln)
1	MASE	Smart grids	3. (a); 3. (b)	900
2	MASE	Interventi su resilienza climatica reti	3. (a); 3. (b); 3. (e)	92
3	MASE	Tyrrhenian link -est	3. (b); 3. (e)	500
		Collegamento HVDC Sardegna – Corsica – Italia (SA.CO.I 3)	3. (a); 3. (b); 3. (e)	200
		Progetti di digitalizzazione e sviluppo competenze per la transizione energetica	3. (a); 3. (b); 3. 3. (e) 3. 3. (f)	140
4	MASE	Sviluppo progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Paesi confinanti (merchant)	3. (b); 3. (e)	60
Totale (A)				1.892
N.	Sub-chapter B - Gas		Art. 21 quater	Costo (mln)
5	MASE	Linea Adriatica Fase 1 (Centrale di Sulmona e Gasdotto Sestino-Minerbio)	3. (a); 3. (c); 3. (e)	375
6	MASE	Potenziamento Export Fase 1 (potenziamento Centrale di Poggio Renatico e reverse flow sulla Centrale di Malborghetto)	3. (a); 3. (c); 3. (e)	45
Totale (B)				420
Totale Investimento 1				2.312

Subchapter A
Progetti volti al rafforzamento strategico delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia

Subchapter B
Progetti per le reti di trasmissione del gas, nella prospettiva della conversione degli impianti al trasporto di idrogeno.

Secondo investimento – Transizione verde e efficientamento energetico

IL REPOWER EU

Investimento 2 - Transizione verde ed efficientamento energetico				
N.	Sub-chapter A - Produzione rinnovabili		Art. 21 quater	Costo (mln)
7	MASE	Hydrogen Valleys	3. (b)	90
8	MASE	Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	3. (a); 3. (b); 3. (e)	140
9	MASE	Ecosistema di dati statistici dell'energia	3. (b)	3
10	MASE	Produzione di biocarburanti: Riconversione raffinerie tradizionali in bio-raffinerie o aumento capacità lavorazione bio-raffinerie	3. (b)	300
Totale (A)				533
N.	Sub-chapter B - Transizione verde - Settore produttivo		Art. 21 quater	Costo (mln)
11	MIMIT	Transizione 5.0 green	3. (b); 3. (d)	4.040
12	MIMIT	Credito di imposta per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili	3. (b)	1.500
13	MIMIT	Sostegno per gli investimenti green e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Sabatini Green	3. (b)	320
14	MASAF	Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità nei settori agroalimentare, zootecnico, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	3. (a); 3. (b); 3. (c); 3. (d)	400
Totale (B)				6.260
N.	Sub-chapter C - Transizione verde - Patrimonio pubblico		Art. 21 quater	Costo (mln)
15	PCM	Interventi per l'efficientamento energetico sugli immobili pubblici (PA, Sport, ERP, cultura, ecc.)	3. (a); 3. (b)	3.600
16	MIT	Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing)	3. (a); 3. (b)	400
Totale (C)				4.000
N.	Sub-chapter D - Transizione verde - Ecobonus sociale		Art. 21 quater	Costo (mln)
17	MEF-MASE	Ecobonus - immobili privati	3. (a); 3. (b)	4.000
Totale (D)				4.000
Totale investimento 2				14.793

Si concentra su 4 aspetti:

- 1) La produzione di energie rinnovabili
- 2) Transizione 5.0 green e i crediti di imposta
- 3) Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato
- 4) Eco bonus sociale che mira a promuovere l'efficientamento energetico delle abitazioni delle famiglie a basso reddito per affrontare il problema della povertà energetica.

Nel complesso sono 10 investimenti che assorbono complessivamente circa 15 miliardi di euro.

Terzo investimento – Filiere


N.	Investimento 3 - Filiere	Art. 21 quater	Costo (mln)
18	MASE	Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle Materie Prime Critiche	50
19	MIMIT	Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies	2.000
Totale Investimento 3			2.050

Misure di sostegno alle catene del valore, per la competitività del sistema Italia, focalizzandosi sulla promozione delle filiere dell'energia rinnovabile, soprattutto nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari

FOCUS LAZIO E ROMA

Stato di attuazione degli interventi per fase di avanzamento, territorio della città metropolitana di Roma, settembre 2023

IL PNRR NEL LAZIO E ROMA : A CHE PUNTO SIAMO




- Rispetto a luglio aumentano le opere in fase di affidamento (38%) e in fase di aggiudicazione (25%), mentre i progetti in esecuzione sono circa l'8%.
- I lavori conclusi riguardano essenzialmente piccole e medie opere di rigenerazione urbana e efficientamento e interventi sull'edilizia pubblica

Fonte: www.osservatoriopnrrgiubileoroma.it

Stato di attuazione degli interventi per numero e Missione, territorio della città metropolitana di Roma, Settembre 2023

IL PNRR NEL LAZIO E ROMA : A CHE PUNTO SIAMO



Fonte: www.osservatoriopnrrgiubileoroma.it

Le 5 principali procedure di gara avviate, territorio della Città Metropolitana di Roma, Settembre 2023

**IL PNRR NEL LAZIO E ROMA :
A CHE PUNTO SIAMO**

Tipologia d'intervento	Soggetto attuatore	Risorse
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	182.809.000,00 €
Sviluppo trasporto rapido di massa	INVITALIA	146.848.363,83 €
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO- SETTENTRIONALE	100.683.365,70 €
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	94.330.000,00 €
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	65.463.000,00 €

Fonte: www.osservatoriopnrrgiubileoroma.it

Le 5 principali procedure di gara avviate, territorio del Comune di Roma, Settembre 2023

IL PNRR NEL LAZIO E ROMA : A CHE PUNTO SIAMO

Tipologia d'intervento	Soggetto attuatore	Risorse
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	182.809.000,00 €
Sviluppo trasporto rapido di massa	INVITALIA	146.848.363,83 €
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO- SETTENTRIONALE	100.683.365,70 €
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	94.330.000,00 €
Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	ACEA ATO 2 S.p.A.	65.463.000,00 €

Fonte: www.osservatoriopnrrgiubileoroma.it

RIMODULAZIONE DEL PNRR: LE MISURE A RISCHIO DEFINANZIAMENTO NEL LAZIO

Sigla Investimento	Denominazione	N. di progetti	Importo (€)
M2C4I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	2215	429.233.336,97
M5C2I2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	214	330.344.481,64
M5C2I2.2.C	Piani urbani integrati - progetti generali	16	330.311.511,00
M2C4I2.1.A	Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico		
M2C2I3.2	Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate		
M5C3I1.1.1	Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	146	93.410.710,55
M2C2I1.3	Promozione impianti innovativi (incluso offshore)		
M5C3I1.2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie		
M2C4I3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	4	12.902.541,20
Totale		2595	1.196.202.581,36

Fonte: elaborazioni OReP

- La quota degli investimenti a rischio definanziamento è pari a circa **1,2 mld di euro di risorse - 16,7% rispetto al totale (7,3 mld)**.
- Il maggiore taglio si registra nella Missione 2 in particolare negli investimenti 2.1, **“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,”**, e 2.2, **“Piani urbani integrati - progetti generali”**, dove vengono a mancare oltre 660 milioni di investimenti

RIMODULAZIONE DEL PNRR: LE MISURE A RISCHIO DEFINANZIAMENTO NEL TERRITORIO METROPOLITANO DI ROMA

Sigla Investimento	Denominazione	N. di progetti	Importo (€)
M2C4I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	707	175.835.831
M5C2I2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	130	179.886.261,56
M5C2I2.2.C	Piani urbani integrati - progetti generali	16	330.311.511,00
M2C4I2.1.A	Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico		
M2C2I3.2	Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate		
M5C3I1.1.1	Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	50	31.114.342,49
M2C2I1.3	Promozione impianti innovativi (incluso offshore)		
M5C3I1.2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie		
M2C4I3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	12	12.902.541,20
Totale		915	730.050.487,30

Fonte: elaborazioni OReP

- Il territorio della città metropolitana di Roma rischia di perdere circa **730 mln di investimenti** - il **14% del totale (5 mld)** - per un numero complessivo di 915 progetti.
- L'investimento più importante e quello su cui vi sono le maggiori preoccupazioni riguardano i "**Piani urbani integrati**", Gli altri definanziamenti maggiori si registrano negli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico.
- Dei progetti definanziati ricordiamo il rifacimento dell'impianto di riscaldamento della **scuola elementare IV novembre** (3,2 mln), la **stabilizzazione del versante di via Moricca del Municipio XIII** (1,9 mln) e la **restaurazione dell'impianto termico degli immobili E.R.P. di via Sebastiano Satta** (1,5 mln)

COSA RIMARRA' DEL PNRR?

1

Maggiore capacità amministrativa degli EELL e nuovo metodo di collaborazione tra centro e periferia



2

Semplificazione delle procedure????



3

Accelerazione del processo di gara e nuove competenze in materia di appalti pubblici



4

Far diventare ordinarie procedure che sono state adottate in via eccezionale

